

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Olkuszu informuje, iż od dnia 16.05.2022r. rozpoczęła się realizacja sukcesywnej wymiany użytkowanych obecnie wodomierzy głównych na wodomierze ze zdalnym odczytem, która zakończy się w listopadzie 2025r.

Wymianą wodomierzy objęty będzie obszar działania Przedsiębiorstwa tj. Gmina: Olkusz, Bukowno, Bolesław i Klucze.

Wobec powyższego prosimy o udostępnienie naszym pracownikom pomieszczeń, w których zlokalizowane są Państwa wodomierze.

Prace monterskie prowadzone będą w godzinach od 7.30 do 18.00

Uwaga !!!

w przypadku Państwa nieobecności w podanym poniżej terminie, prosimy o kontakt telefoniczny w sprawie ustalenia innego dogodnego terminu wymiany.

tel. 32 643 14 15 wew. 113 w godzinach od 9.00 – 13.00

tel. 32 643 14 15 wew. 122 w godzinach od 15.00 – 20.00

Pracownicy prowadzący wymianę wodomierzy będą posługiwać się legitymacją służbową.

W przypadku wątpliwości, celem potwierdzenia tożsamości pracownika, prosimy o kontakt telefoniczny (numery telefonów wskazano powyżej).

HARMONOGRAM WYMIAN WODOMIERZY	
Rejon	planowana data wymiany wodomierzy
GINA BOLESŁAW	
Hutki	w trakcie realizacji
Kolonia	w trakcie realizacji
Krzykawa	w trakcie realizacji
Krzykawka	w trakcie realizacji
Krzykawa Nowa	w trakcie realizacji
Małobądz	w trakcie realizacji
Laski	w trakcie realizacji
Podlipie	w trakcie realizacji
Ujków Nowy	wrzesień – grudzień 2022r.
Krze	wrzesień – grudzień 2022r.
Bolesław	wrzesień – grudzień 2022r.
GINA BUKOWNO	
ul. Wodąca	w trakcie realizacji
ul. Wygieźta	w trakcie realizacji
ul. Starczynowska	w trakcie realizacji
Podlesie Bukowno	w trakcie realizacji
Bór Biskupi	w trakcie realizacji
GINA OLKUSZ	
Olkusz Pomorzany	w trakcie realizacji
Niesułowice	wrzesień – grudzień 2022r.
GINA KLUCZE	
Chechło	wrzesień – grudzień 2022r.
Kwaśniów Dolny	wrzesień – grudzień 2022r.
Kwaśniów Górny	wrzesień – grudzień 2022r.
Kolbark	wrzesień – grudzień 2022r.

O kolejnych obszarach objętych wymianą, Przedsiębiorstwo będzie informować na bieżąco.